РЕШЕНИЕ

О результатах проверки Управления городского хозяйства и МУП «ЕРЦ»

в части использования средств городского бюджета, в порядке софинансирования, на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

города Железногорска за 2009 год

Принято Железногорской городской Думой  9 сентября 2010 года
Рассмотрев представленный Контрольно-счетной палатой акт проверки Управления городского хозяйства и МУП «ЕРЦ» в части использования средств городского бюджета, в порядке софинансирования, на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Железногорска за 2009 год, Железногорская городская Дума РЕШИЛА:
1. Управлению городского хозяйства администрации города:
- заключать договора финансирования в соответствии с Порядком финансирования из городского бюджета расходов на капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;
- производить контроль за выполнением объемов и качеством выполняемых работ по капитальному ремонту жилищного фонда в соответствии с возложенными на Управление городского хозяйства администрации города основными функциями.

2. Управлению городского хозяйства администрации города исполнить и проинформировать городскую Думу о принятых мерах по акту проверки до 01.11.2010 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Железногорской городской Думы А.В.Шелестова.

4. Заключение по акту проверки опубликовать в газете «Железногорские новости».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава города Железногорска                                        В.И. Солнцев
Город Железногорск

9 сентября 2010 года

№ 400 - 4 – РД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления городского хозяйства и МУП «Единый расчетный центр»

Контрольно-счетной палатой проведена проверка Управления городского хозяйства и МУП «Единый расчетный центр» в части использования средств городского бюджета, в порядке софинансирования, на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Железногорска за 2009 год.

Согласно Положения об Управлении городского хозяйства  утвержденого решением городской Думы одной из основных задач является решение вопросов по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе:

-  финансирование и софинансирование капитального ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;

- осуществление функции муниципального заказчика, связанные с капитальным ремонтом по объемам, качеству и срокам выполнения работ  ремонтно-строительными организациями всех форм собственности;

- управление средствами целевых бюджетных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, контролирует их выполнение и принимает выполненные работы; 

- контроль за объемами и качеством выполняемых работ и предоставляемых услуг.

  Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами г.Железногорска, протоколом от 25.11.2008 года приняла решение о признании МУП «ЕРЦ» единственным участником конкурса - управляющей организацией.

Получателем средств городского бюджета, направляемых на проведение капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования, является Управление городского хозяйства администрации города, на которое возложен контроль за использованием денежных средств по целевому назначению. Финансирование из городского бюджета расходов на капитальный ремонт осуществлялось в пределах средств городского бюджета, запланированных Управлению городского хозяйства на указанные цели. Осуществление подрядных работ и технического надзора по капитальному ремонту жилищного фонда может проводиться самой управляющей компанией, так и с привлечением ею подрядных организаций.

В 2009 году по целевой программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов города Железногорска Курской области на 2009 год» в бюджете города Железногорска было запланировано 8883,3 тыс.руб.,  фактически  расходы в виде софинансирования составили 8760,1 тыс.руб. или 98,6% из них: 

- МУП «ЕРЦ» на капитальный ремонт кровли                -   3249,6 тыс.руб., 
- МУП «ЕРЦ» на экспертизу технического состояния лифтов - 374,9 тыс.руб.

Основанием для финансирования из бюджета города в 2009 году  работ по капитальному ремонту кровли жилищного фонда, в соответствии с  утвержденным Порядком финансирования из городского бюджета расходов на капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, являлось следующее:

1) протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта с участием средств собственников помещений;

2) проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке;

3) акты выполненных работ в соответствии с условиями договора;

4) договор, заключаемый между Управлением городского хозяйства и МУП «ЕРЦ» на финансирования из бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, проводимому с участием средств собственников многоквартирного дома (договор финансирования).

Фактически, договор финансирования между МУП «ЕРЦ» и Управлением городского хозяйства не заключался.

Решение о финансировании капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при финансировании за счет средств городского бюджета города расходов свыше доли, приходящейся на муниципальное помещение в 2009 году принималось администрацией города, согласно распоряжения главы города от 25.12.2009 года №1855, по следующим адресам: улица Гайдара дома 4/2; 6/3, улица Курская дом 72, Детский переулок дома 1; 2; 5/2, улица Мира дом 3 на общую сумму 3249,6 тыс.руб. Контроль за использованием денежных средств по целевому  назначению возлагался на Управление городского хозяйства.

МУП «ЕРЦ»  в 2009 году произведен  капитальный ремонт кровли на сумму   3249,6 тыс.руб., по договору от 28.09.2009 г №232 с ООО «Жилищник», в том числе:

            ул. Гайдара, д.4/2                        –  250,8 тыс.руб.;

            ул. Гайдара, д.6/3                        –  616,4 тыс.руб.;

            ул. Курская, д.72                         –  791,3 тыс.руб.;

            ул. Детский переулок, д.1          –  429,6 тыс.руб.;

            ул. Детский переулок, д.2          –  434,5 тыс.руб.;

            ул. Детский переулок, д.5/2       –  446,6 тыс.руб.;

            ул. Мира, д.3                                  - 280,4 тыс.руб.

Все многоквартирные дома, по которым проводился капитальный ремонт кровли, находились в управлении МУП «ЕРЦ»;

При проверке сметной документации и актов на выполненные работы по ремонту кровли многоквартирных домов, выявлены следующие замечания:

1.На каждый объект имеется по два локально-сметных расчета, которые не отличаются общей стоимостью, но различаются как по видам производимых работ, так и по их объему;

2.Согласно актов о приемке выполненных работ, работы полностью выполнены по второму локально сметному расчету, без каких либо отклонений.

Как видно из приведенных в акте примеров, количество и площади разбираемых кровель значительно различаются, также значительно различается количество мусора ( в 5 раз по Гайдара, 6/3 и в 22 раза по ул.Курская,72). В обоих случаях, согласно актов, не производился ремонт цементной стяжки, который был запланирован первоначально. Количество израсходованного кровельного материала соответствует первоначальной смете, однако стоимость хоть и незначительно, но отличается. Первоначальные сметные расчеты были подготовлены специалистами МУП «ЕРЦ» и проверены работниками Управления городского хозяйства до начала выполнения ремонтных работ, вторые сметные расчеты были подготовлены специалистами МУП «ЕРЦ» и проверены работниками Управления городского хозяйства при фактическом выполнении работ. 

Согласно договора от 28.12.2009 г. №50/09-00-43 заключенного МУП «ЕРЦ» с ЗАО «ГОТЭК-СТРОЙ» на сумму 10 тыс.руб., получено техническое заключение по виду ремонта рулонной кровли дома №72 по ул. Курская. Проведенная экспертиза определила, что проведенный ремонт кровли дома №72 по ул. Курская относится к капитальному ремонту.

Платежным поручением от 12.01.2010 года №36 МУП «ЕРЦ» произведена оплата в сумме 3249,6 тыс.руб.  подрядчику ООО «Жилищник» за проведенный, в соответствии с актами о приемке выполненных работ в декабре 2009 года, капитальный ремонт мягкой кровли вышеперечисленных многоквартирных домов.

Основанием для финансирования из бюджета города в 2009 году  работ по проведению экспертизы технического состояния лифтов, в соответствии с  утвержденным Порядком являлось следующее:

1) протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении экспертизы технического состояния лифтов,   с участием средств собственников помещений;

2) проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке;

3) акты выполненных работ в соответствии с условиями договора;

4) договор, заключаемый между Управлением городского хозяйства и МУП «ЕРЦ» на финансирования из бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, проводимому с участием средств собственников многоквартирного дома (договор финансирования).

Решение о финансировании капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при финансировании за счет средств городского бюджета города расходов свыше доли, приходящейся на муниципальное помещение в 2009 году принималось администрацией города, согласно распоряжения главы города от 05.11.2009 года №1586 по следующим адресам: улица Димитрова дома 1; 2 , улица Курская дома 45; 80/2, улица Ленина дом 56/3, улица Мира дома 8/1; 8/2, улица Горняков дома 6; 8 на общую сумму 374,9 тыс.руб. Контроль за использованием денежных средств по целевому  назначению возлагался на Управление городского хозяйства.

Экспертиза технического состояния лифтов, на которую произведено софинансирование  из городского бюджета через МУП «ЕРЦ», проводилась в домах находящихся в управлении МУП «ЕРЦ», а также в домах по ул.: Курская, 45; Курская,80/2; Мира,8/1; Мира,8\2 – в которых созданы ТСЖ с передачей прав управления в МУП «ЕРЦ».

        Следует отметить, что экспертиза  промышленной безопасности лифтов многоквартирных домов  на  сумму 443,3 тыс.руб. полностью профинансирована из   средств МУП «ЕРЦ» с мая по сентябрь 2009 года, по договорам заключенным  с ООО «Инженерный центр».

Распоряжение администрации города о выделении субсидии из городского бюджета на техническую экспертизу лифтов принято  только 05.11.2009 года и 10.11.2009г. Управление городского хозяйства перечислило 374,9 тыс.руб. в МУП «ЕРЦ».

Таким образом, на основании предоставленных документов, средства выделенные в городском бюджете в порядке софинансирования на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Управлением городского хозяйства администрации города и МУП «ЕРЦ» использованы в полном объеме и по целевому назначению.


По результатам проверки принято решение Железногорской городской Думы  «О результатах проверки Управления  городского хозяйства и МУП «ЕРЦ» в части использования средств городского бюджета, в порядке софинансирования, на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Железногорска за 2009 год» от 9 сентября 2010 года № 400-4-РД.

